



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального образования

Ясненский городской округ

Т.М. Силантьева

« _____ » 2021г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по реализации проекта:

Создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Комаровская средняя общеобразовательная школа имени В.М. Устиченко» по адресу: Оренбургская область, г. Ясный, п. Комарово, ул. Центральная, 6
(наименование)

Шифр дорожной карты _____ от « _____ » _____ 2021
(дата регистрации)

Сроки и расходы на реализацию проекта			
Месяц, год начала проекта	Месяц, год закрытия проекта	Общая длительность проекта	Расходы на реализацию проекта, руб.
26.01.2021	07.09.2021	225	«открытая цена»

Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта	Программа «Развитие образования на территории муниципального образования Ясненский городской округ 2019-2023 годы» (Постановление Администрации муниципального образования Ясненский городской округ от 11.07.2019 № 1085 – п)
---	--

План мероприятий

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
Исполненные мероприятия					
1.	Издан приказ о создании рабочей группы по организации работы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	26.01.2021	26.01.2021	Создана рабочая группа по организации работы центра «Точка роста» (приказ №20 от 26.01.2021)	Эфендиев З.К.
2.	Проведено совещание рабочей группы «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	26.01.2021	29.01.2021	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней (Протокол совещания № 1 от 29.01.2021)	Эфендиев З.К.
3.	Подготовлено и утверждено Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	01.02.2021	10.02.2021	Протокол заседания педагогического Совета (№4 от 08.02.2021г)	Эфендиев З.К.
4.	Создана нормативно-правовая база Центра (приказы, должностные инструкции, положения)	01.02.2021	31.03.2021	Создана нормативно-правовая база Центра «Точка роста»(приказы, должностные инструкции) (Приказ №46 от 26.02.2021)	Эфендиев З.К., Рабочая группа по созданию и функционированию Центра (далее – рабочая группа)
5.	Обследованы помещения школы, проведена ревизия материально-технической базы школы для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра	01.02.2021	20.02.2021	Готовый план работ по ремонту, перепланировки и оборудованию помещений Центра. Примерный перечень необходимого оборудования. (протокол №2 от 19.02.2021г)	Эфендиев З.К., Рабочая группа

6.	Сформирован типовой дизайн-проект и зонирование Центра	20.02.2021	31.03.2021	Согласованный с отделом образования дизайн-проект и зонирование Центра	Рабочая группа
7.	Сформирован и реализован медиаплан по информационному сопровождению создания Центра	01.02.2021	31.05.2021	Наличие информационной кампании о проекте и концепции создания Центра: 1) размещение информации на сайте МОБУ «Комаровская СОШ им. В.М. Устиченко» 2) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др.	Рабочая группа
Мероприятия для исполнения: Ремонтные работы					
8.	Проведены ремонтные работы (покрасочные) трех кабинетов и рекреации для приведения в соответствие с брендбуком «Точки роста» силами сотрудников организации	01.07.2021	21.08.2021	Ремонт кабинетов химии и физики, лаборантской, рекреации	Эфендиев З.К. Алмагамбетов Р.К.
Мероприятия для исполнения: Средства обучения и оборудование					
9.	Рассмотрены коммерческие предложения на учебное оборудование, мебель и навигационные материалы для оснащения «Точки роста»	15.06.2021	20.07.2021	Выбраны поставщики, определена финансовая потребность на приобретение оснащения	Эфендиев З.К.
10.	Скорректирован план ФХД	15.07.2021	23.07.2021	Согласовано и произведено перераспределение средств на целевых статьях плана ФХД	Эфендиев З.К.
11.	Заключены договоры на приобретение учебного	16.06.2021	30.07.2021	Согласованы и заключены договоры на поставку	Эфендиев З.К.

	оборудования, мебели и навигационных материалов для оснащения «Точки роста»				
12.	Приобретены: учебное оборудование, мебель и навигационные материалы для оснащения «Точки роста»	26.07.2021	27.08.2021	Товарные накладные	Эфендиев З.К.
13.	Установлены: учебное оборудование, мебель и навигационные материалы для оснащения «Точки роста»	27.07.2021	31.08.2021	Перечень оборудования, мебели и навигационных материалов, фотоотчет	Эфендиев З.К. Алмагамбетов Р.К.
14.	Произведены расчеты за поставки по договорам	27.08.2021	27.09.2021	Платежные поручения	Эфендиев З.К.
Мероприятия для исполнения: Организационные мероприятия					
15.	Повышена квалификация (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика», «Технология», в том числе выполнены: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра; 2) обеспечение и участие сотрудников и педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (дистанционная форма), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия	15.04.2021	15.08.2021	Комплектование штата сотрудников соответствующей квалификации. Центра	Эфендиев З.К., Муратова О.Ю.

	педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»				
16.	Выполнена корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	15.07.2021	20.08.2021	Основные и дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на базе Центра	Муратова О.Ю., Нуржанова М.З.
17.	Сформирован реестр дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	20.08.2021	25.08.2021	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ	Руководитель Центра Рабочая группа
18.	Подготовлено штатное расписание МОБУ «Комаровская СОШ им. В.М. Устиченко» с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2021 года)	16.08.2021	20.08.2021	Утвержденное штатное расписание Центра с 01 сентября 2021 года	Эфендиев З.К.
19.	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования	27.08.2021	30.08.2021	Отчет Учредителю по установленной форме	Эфендиев З.К., Муратова О.Ю.
20.	Организован набор обучающихся по образовательным программам Центра	20.08.2021	31.08.2021	Приказ о зачислении обучающихся в Центр	Муратова О.Ю., рабочая группа

21.	Сформирован график работы Центра, расписание занятий в Центре	20.08.2021	27.08.2021	1) Утвержденный график работы и расписания занятий в Центре; 2) Размещена актуальная информации на официальном сайте школы.	Муратова О.Ю., рабочая группа
22.	Скорректировано муниципальное задание «МОБУ «Комаровская СОШ им. В.М. Устиченко» по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам.	01.09.2021	10.09.2021	Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образовательные программы	Эфендиев З.К., рабочая группа
23.	Открытие Центра	01.09.2021	01.09.2021	Функционирование Центра	Эфендиев З.К., Муратова О.Ю.
24.	Освещение в СМИ и на официальных сайтах организации хода реализации проекта	01.06.2021	01.09.2021	Публикация актуальной информации о ходе проекта в СМИ и на сайтах МО и БОБУ «Комаровская СОШ им. В.М. Устиченко»	Клименко О.А. Нуржанова М.З.
25.	Проект завершен	02.09.2021	07.09.2021	Итоговый отчет	Эфендиев З.К.
Итого		26.01.2021	07.09.2021		

Ответственный исполнитель



Эфендиев З.К.